

«Утверждено»
Директор МКОУДО «ЦРТДЮ»
В.И. Сидоров
Приказ от 31.05.2026 № 7-09

Директор МАУ «Хвастовичское коммунальное хозяйство»
А.А. Пахомов

План – график
подготовки зданий МКОУДО «ЦРТДЮ»
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные
1	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок	Июнь-август 2026	В.И. Сидоров, директор МКОУДО «ЦРТДЮ»
2	Наладка режимов потребления тепловой энергии	Июнь-август 2026	МАУ «Хвастовичское коммунальное хозяйство»
3	Промывка теплопотребляющей установки	Июнь-август 2026	В.И. Сидоров, директор МКОУДО «ЦРТДЮ»
4	Проверка (осмотр) запорной арматуры внутренней системы отопления	Июнь-август 2026	В.И. Сидоров, директор МКОУДО «ЦРТДЮ»
5	Проведение проверки технического состояния зданий с составлением акта осмотра	Июнь-август 2026	В.И. Сидоров, директор МКОУДО «ЦРТДЮ»
6	Обеспечение аварийного запаса сантехнических материалов	Июнь-август 2026	В.И. Сидоров, директор МКОУДО «ЦРТДЮ»
7	Прохождение обучения ответственным лицом Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок	до 01.08.2026	В.И. Сидоров, директор МКОУДО «ЦРТДЮ»
8	Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	Июнь-август 2026	В.И. Сидоров, директор МКОУДО «ЦРТДЮ»